Timeplan

		Sprint	*Sprint #1*		Sprint #2		Sprint #3		Sprint #4		Sprint #5		Sprint #6		Sprint #7	
		SW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Inception	Setup of Issue tracking / Time tracking	*Estimate*														
		Actual														
	Setup of Build pipelines	*Estimate*														
		Actual														
	Risk-Management	*Estimate*														
		Actual														
	Defining collaboration, roles, processes and meetings	*Estimate*														
		Actual														
	Creation of long-term plan	*Estimate*		M1												
		Actual		M1												
Elaboration	Requirement Analysis	*Estimate*														
		Actual														
	Refine Requirements (Prioritize)	*Estimate*														
		Actual														
	Define initial architecture	*Estimate*														
		Actual														
	POC / Prototype (Take off & hold position)	*Estimate*														
		Actual														
	Test concept & quality measures	*Estimate*				M2										
		Actual				M2										
Construction	Dropoff	*Estimate*										M3		M4		
		Actual														
	Navigation	*Estimate*														
		Actual														
Transition	Improve model	*Estimate*														M5
		Actual														
	Finalize Documentation & Product	*Estimate*														
		Actual														
		SW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sprint	Sprint #1		Sprint #2		Sprint #3		Sprint #4		Sprint #5		Sprint #6		Sprint #7	

Legend: Estimated time, Actual time, Milestones